

Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения «Добродея»

Этапы и сроки реализации проекта

Проект реализуется в рамках трех взаимосвязанных этапов:

1. I этап – подготовительный (1 месяц: ноябрь 2021 года) – информационная кампания, подбор участников проекта, формирование банка данных участников проекта, приобретение оборудования;

2. II этап – реализации проекта (10,5 месяцев: 01.12.2021 – 15.10.2022) – разработка индивидуально ориентированных программ на каждого участника проекта с зачислением на социальное обслуживание в организацию сроком на 1 месяц, проведение индивидуальных практических занятий с в количестве не менее 12 часов (8 – социально-оздоровительных, 2 социо – культурных, психодиагностику на начало и по итогу проведения занятий в количестве 2-х занятий;

3. III этап – обобщающий (2 недели: 15.10.2022 – 31.10.2022) – анализ результатов по итогам проведенных занятий с изучением динамики каждого участника проекта, анализ критериев оценки эффективности реализации проекта, обобщение опыта и тиражирование его в СМИ.

Тематический план реализации проекта

Таблица 1

№ п/п	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала	Дата окончания	Ожидаемые результаты
1.	Приобретение необходимого оборудования	Приобретение оборудования за счет средств гранта.	01.11.2021	20.12.2021	Приобретено необходимое реабилитационное оборудование,
2	1.Создать условия для внедрения социокультурного и спортивно - оздоровительного направлений работы с	Создание «онлайн-площадки» в сети «Интернет» для проведения консультаций и информирования	01.11.2021	15.11.2021	Создана и функционирует «онлайн-площадка» в сети «Интернет» для проведения консультаций и информирования в

	<p>гражданами пожилого возраста, в том числе приобрести необходимое оборудование, дидактические пособия, приспособления, арендовать помещение для проведения мероприятий в рамках данного проекта и пр.</p>				<p>Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук</p>
3	<p>1.Создать условия для внедрения социокультурного и спортивно - оздоровительного направлений работы с гражданами пожилого возраста, в том числе приобрести необходимое оборудование, дидактические пособия, приспособления, арендовать помещение для проведения</p>	<p>Проведение информационных встреч с гражданами города с целью мотивации к сотрудничеству</p>	10.11.2021	30.11.2021	<p>Мотивация к сотрудничеству в части проведения реабилитационных мероприятий</p>

	мероприятий в рамках данного проекта и пр.				
4	1.Создать условия для внедрения социокультурного и спортивно - оздоровительного направлений работы с гражданами пожилого возраста, в том числе приобрести необходимое оборудование, дидактические пособия, приспособления, арендовать помещение для проведения мероприятий в рамках данного проекта и пр.	Формирование списочного состава участников проекта	10.11.2021	30.11.2021	Сформированы списки участников проекта (по 15 несовершеннолетних, 15 граждан пожилого возраста ежеквартально)
5	1.Создать условия для внедрения социокультурного и спортивно - оздоровительного направлений работы с гражданами пожилого возраста,	Создание и функционирование рабочей группы по реализации проекта. Утверждение состава рабочей группы. Аренда помещения сроком на 1 год	10.11.2021	15.11.2021	Проведены все запланированные мероприятия рабочей группы. Разработаны нормативные, методические, организационные документы для реализации проекта.

	в том числе дидактические пособия, приспособления, арендовать помещение для проведения мероприятий в рамках данного проекта и пр.				Заключен договор аренды на помещение для проведения мероприятий
6	1.Создать условия для внедрения социокультурного и спортивно - оздоровительного направлений работы с гражданами пожилого возраста, в том числе приобрести необходимое оборудование, дидактические пособия, приспособления, арендовать помещение для проведения мероприятий в рамках данного проекта и пр.	Разработка, утверждение и выполнение плана информационного сопровождения проекта (подготовка и размещение материалов о ходе и результатах реализации проекта на официальном сайте организации, страницах в социальных сетях)	10.11.2021	15.11.2021	Утвержден и размещен на официальном сайте организации план информационного сопровождения программы на 100 %

7	1.Создать условия для внедрения социокультурного и спортивно - оздоровительного направлений работы с гражданами пожилого возраста, в том числе приобрести необходимое оборудование, дидактические пособия, приспособления, арендовать помещение для проведения мероприятий в рамках данного проекта и пр.	Оформление согласия на участие в проекте	01.12.2021	30.09.2022	Заполнены согласия на участие в проекте на всех участников программы (по 15 несовершеннолетних, 15 граждан пожилого возраста ежеквартально)
8	2.Разработать и реализовать <i>индивидуально ориентированные программы</i> социализации граждан, зачисленных на социальное обслуживание в организацию	Проведение диагностики участников проекта и подбор и оборудования для проведения реабилитационных мероприятий	01.12.2021	30.09.2022	Выявление проблемных зон в жизнедеятельности участников проекта, коррекция которых необходима

9	<p>2.Разработать и реализовать индивидуально ориентированные программы социализации граждан, зачисленных на социальное обслуживание в организацию</p>	<p>Составление индивидуально ориентированной программы (ИОП)</p>	01.12.2021	30.09.2022	<p>Утвержденные и реализованные ИОП на всех участников проекта</p>
10	<p>4.Обеспечить выполнения программных мероприятий в процессе совместной деятельности граждан пожилого возраста и детей – волонтеров с проведением анализа эффективности проведенных мероприятий и тиражированием эффективного опыта реализации проекта на официальном сайте организации и в сети Интернет</p>	<p>Тиражирование эффективного опыта реализации проекта на сайте организации и в сети Интернет</p>	01.12.2021	30.09.2022	<p>Размещение информации о достижениях проекта</p>

11	2.Разработать и реализовать индивидуально ориентированные программы социализации граждан, зачисленных на социальное обслуживание в организацию	Социокультурные мероприятия	01.12.2021	30.09.2022	Положительная динамика коммуникативных навыков не менее 90% участников целевой группы
12	2.Разработать и реализовать индивидуально ориентированные программы социализации граждан, зачисленных на социальное обслуживание в организацию	Спортивно – оздоровительные мероприятия с использованием приобретенного за счет средств гранта оборудования	01.12.2021	30.09.2022	Положительная динамика двигательной активности не менее 90% граждан пожилого возраста целевой группы
13	2.Разработать и реализовать индивидуально ориентированные программы социализации граждан, зачисленных на социальное обслуживание в организацию	Социально-психологические мероприятия с использованием здоровьесберегающих технологий	01.12.2021	30.09.2022	Положительная динамика психоэмоционального состояния не менее 90% участников целевой группы

14	3.Привлечь к совместной деятельности детей – волонтеров из семей группы риска из числа зачисленных на социальное обслуживание в организацию, содействую развитию эмпатии у детей и укреплению межпоколенных связей	Привлечение несовершеннолетних, зачисленных на социальное обслуживание в организацию, волонтерской деятельности и проведение обучающих мероприятий для несовершеннолетних по взаимодействию с гражданами пожилого возраста в рамках волонтерской деятельности с учетом СОП	01.12.2021	30.09.2022	Формирование у несовершеннолетних навыков конгруэнтного общения с гражданами пожилого возраста с учетом их возрастных особенностей. Укрепление межпоколенных связей
15	2.Разработать и реализовать индивидуально ориентированные программы социализации граждан, зачисленных на социальное обслуживание в организацию	Проведение итоговой диагностики участников проекта	01.10.2022	15.10.2022	Оценка эффективности проведенных мероприятий
16	4.Обеспечить выполнения программных	Анализ реализации плана мероприятий проекта, достижения	16.10.2022	25.10.2022	Обобщение результатов проектной

	мероприятий в процессе совместной деятельности граждан пожилого возраста и детей – волонтеров с проведением анализа эффективности проведенных мероприятий и тиражированием эффективного опыта реализации проекта на официальном сайте организации и в сети Интернет	планируемых результатов			деятельности Реализация проектных мероприятий не менее 100%. Удовлетворенность участников программы совместной деятельностью не менее 100%. Достижение поставленных задач в процессе реализации программы 100%
17	4.Обеспечить выполнения программных мероприятий в процессе совместной деятельности граждан пожилого возраста и детей – волонтеров с проведением анализа эффективности проведенных мероприятий и	Проведение итогового мероприятия для специалистов НКО города «Методы и формы сопровождения граждан пожилого возраста с привлечением детей-волонтеров»	25.11.2022	26.11.2022	Распространение опыта реализации программы. Наличие положительных отзывов от участников мероприятия

	тиражированием эффективного опыта реализации проекта на официальном сайте организации и в сети Интернет				
18	4.Обеспечить выполнения программных мероприятий в процессе совместной деятельности граждан пожилого возраста и детей – волонтеров с проведением анализа эффективности проведенных мероприятий и тиражированием эффективного опыта реализации проекта на официальном сайте организации и в сети Интернет	Разработка и публикация методического сборника по итогам реализации проекта	15.10.2023	28.10.2022	Обобщение результатов проектной деятельности. Распространение опыта реализации проекта